

# Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy LDS Moravské železářny, a.s. (2016 – 2021)

Provozovatel LDS Moravské železářny, zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji lokální distribuční soustavy v areálu Moravských železáren v Olomouci na roky 2016 – 2017 v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a Pravidel provozování lokální distribuční soustavy Moravských železáren.

Informace o předpokládaném rozvoji LDS zahrnují údaje o významných rekonstrukcích rozveden a elektrického zařízení v zásobovacím území LDS Moravské železářny, v rozsahu licence na distribuci elektřiny ve vymezených katastrálních územích (Moravské železářny) a to na období pěti let.

Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji mají pouze informativní charakter. Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje distribučních sítí.

Provozovatel LDS upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu a nových požadavků ve Společnosti.

Záměry na rekonstrukce a rozvoj distribučních sítí jsou zařazeny ve střednědobém plánu, avšak každá investice podléhá aktuálně každoročně schvalovacímu procesu mateřské firmy UNEX, a.s. Uničov a akcionářů.

	<u>Původní plán</u>	<u>Aktualizovaný plán 2016 – 2017</u>
Rekonstrukce a modernizace kompenzací trafostanic TS1-TS14	2015 – 2017	realizace probíhá
Rekonstrukce příp. zrušení trafostanice TS 9 – VN i NN část	2015 – 2017	v rozhodovacím řízení
Retrofit VN spínacích a ochranných prvků (vypínače, odpojovače, odpínače, pr.ochrany) na trafostanicích TS0 – TS14 LDS	2017 – 2020	ve stadiu studie
Výměna (posílení) kabelů VN na trase TS0 – TS7 a TS0 – TS6	2016 – 2017	ve stadiu schvalování
Přeložka a sloučení trafostanic TS1 a TS10 pro novou kovárnu	2016 – 2020	ve stadiu schvalování
Výměna náhradního zdroje	2017	v rozhodovacím řízení